

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Поволжского
 управления министерства
 образования и науки
 Самарской области
 от _____ № _____

План мероприятий
 («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью ОВЗ (далее по тексту ФГОС ОВЗ):		
1.1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Поволжского образовательного округа.	декабрь 2015	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области
1.1.2	Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью образовательной организацией.	январь 2016	образовательные организации
1.1.3	Проведение мероприятий по ознакомлению образовательных организаций с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ	январь 2016	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области
1.1.4	Приведение локальных актов образовательных организаций в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ	февраль, март 2016	образовательные организации
1.2	Организация аналитического обеспечения ФГОС ОВЗ		

1.2.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2015, апрель, май 2016	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска
1.2.2	Участие образовательных организаций в обсуждении вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ в части учета региональных и этнокультурных особенностей.	март-апрель 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска, образовательные организации
2. Информационно-методическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
2	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями.		
2.1	Проведение регионального семинара «Организационно-педагогические аспекты перехода на федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ» Проведение регионального семинара по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью	сентябрь 2015, август 2016	ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова
2.2	Информационное совещание по использованию методических рекомендаций, разработанных ЦСО в практической деятельности ОО (Проектирование программы коррекционной работы в ОО в соответствии с ФГОС, организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, рекомендации по формированию учебных планов в ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы)	в течение года 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска
2.3	Информационное совещание для заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями	февраль 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.4	Региональный семинар «Ресурсы ТАСО в сопровождении	октябрь 2016 года	

	специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ»		ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.5	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа «Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»	февраль 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.6	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа «Разработка адаптированных образовательных программ в рамках ФГОС для детей с ОВЗ»	март 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.7	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа «Разработка и корректировка программы коррекционной работы основной образовательной программы»	апрель 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.8	Проведение курсов повышения квалификации для педагогов Поволжского округа «Технология коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организации» (Збч)	октябрь 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.9	Индивидуальное консультирование руководителей и педагогов по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
3	Координация и организационное сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ		
3.1	Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций образовательного округа	2015 - 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
3.2	Обеспечение выполнения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК по созданию специальных условий для детей с ОВЗ	в течение года	образовательные организации
3.3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ.	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ		
4.1	Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Поволжского управления МОНСО по вопросам ФГОС ОВЗ	январь 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
4.2	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации, организованные ПГСГА, ЦСО, РЦ	в течение года	Руководители ОО
4.3	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях (семинарах), организованных ПГСГА, ЦСО, РЦ	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
5.1	Формирование государственных заданий образовательными организациями округа с учетом методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Август 2015 - сентябрь, декабрь 2016	Поволжское управление МОНСО
5.2	Корректировка и выполнение государственных заданий ОО Поволжского управления МОНСО	август 2015 – август-сентябрь, декабрь 2016	Поволжского управления МОНСО, образовательные организации
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
6.1	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе реализации ФГОС ОВЗ с использованием Интернет-ресурсов (сайты) и других форм взаимодействия	2015 - 2016	Поволжское управление МОНСО, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
6.2	. Информирование педагогической общественности о реализации	2015 - 2016	

	ФГОС обучающихся с ОВЗ и нарушением интеллекта на Консал-портале Ресурсного центра		ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
--	--	--	--

